



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 416 DEL 14/11/2025	OGGETTO: POR FESR Campania 2014/2020 - Ob. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 - D.D. n. 146 del 23/12/2019 (BURC n. 81 del 30/12/2019). Comune di Avella - Intervento di efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- CUP J26C18000160002 – Riepilogo economico finanziario e approvazione quadro economico finale.
Registro Generale N. 650 DEL 14/11/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quattordici**, del mese di **novembre** nel proprio Ufficio.

CUP: J26C18000160002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con D.G.R. n. 403 del 26/06/2018 è stato deliberato di programmare risorse per €. 40.000.000,00, ai fini dell'attuazione dell'Ob. Specifico 4.1 *"Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili"*, e suddividendo le suddette risorse tra le Azioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del POR FESR Campania 2014/2020;
- con D.D. n. 126 del 17/09/2018 è stato approvato l'Avviso per la selezione, ai fini dell'ammissione al finanziamento, di progetti esecutivi cantierabili, conformi alla normativa vigente in materia procedure d'appalto e validati ai sensi dell'art 26 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto predisposti per la riduzione dei consumi energetici in strutture e edifici pubblici, nonché nell'edilizia abitativa pubblica, per l'installazione dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania;
- con D.D. n. 4 del 07/02/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione al finanziamento di cui al citato Avviso, la cui composizione è stata poi parzialmente modificata con D.D. n. 29 del 20/03/2019;
- con D.D. n. 146 del 23/12/2019, pubblicato nel BURC n. 81 del 30/12/2019, si è proceduto alla presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione e all'approvazione, per la Linea di Azione 4.1.1 – Ob. Specifico 4.1 del POR FESR Campania 2014 – 2020, dell'elenco delle istanze escluse e non ammesse (di cui all'Allegato 1) e della graduatoria di merito (di cui all'Allegato 2) con indicazione delle istanze ammissibili e finanziabili nonché delle istanze ammissibili e non finanziabili per mancata capienza della disponibilità finanziaria;
- nella graduatoria di merito di cui all'allegato 2 della D.D. n. 146 del 23.12.2019 è presente tra gli interventi non finanziabili per mancata disponibilità finanziaria quello presentato dal Comune di Avella per un importo totale pari ad € 2.091.666,15;

- con la DGR 339 del 09/07/2020, facendo seguito alla nota PG/2020/0284026 del 17/06/2020 dell'ADG in merito alla DGR 403/2018, sono state acquisite risorse sull'Ob. Sp. 4.1 – Azione 4.1.1 e 4.1.2 pari a 24.261.141,49 milioni;
- con DGR n. 132 del 22/03/2022 è stato dato mandato all'Autorità di gestione del POR FESR di individuare una prima selezione di operazioni aggiuntive da finanziare con il PO FESR 2014/2020 la cui spesa sarà comunque effettuata entro il 31/12/2023 e di programmare risorse del PO FESR 2014/2020 pari a € 265.000.000,00 per l'Asse 4, demandando ai ROS, di concerto con l'Autorità di gestione del FESR e con gli Uffici della Programmazione Unitaria, l'attuazione delle misure del POR FESR 2014-2020;
- con nota dell'AdG PG/2022/0193820 dell'11/04/2022, avente ad oggetto "Notifica DGR n. 132/2022. Misure di razionalizzazione della spesa POR Campania FESR 2014-2020", è stata notificata la su richiamata Delibera dando mandato alla Direzione di procedere, con la verifica di coerenza con i criteri di selezione, le priorità e gli Obiettivi specifici del PO FESR 2014/2020 e la verifica di compatibilità dei cronoprogrammi procedurali e di spesa in raccordo con gli Orientamenti di chiusura dei programmi, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per l'ammissione a finanziamento delle operazioni di competenza, in relazione allo scorrimento della graduatoria di merito di cui all'Allegato 2 del D.D. n. 146 del 23/12/2019, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad € 50.000.000,00 per l'azione 4.1.1.;
- nella graduatoria di cui all'Allegato 2 del D.D. n. 146 del 23/12/2019 è ricompreso l'intervento intitolato "Intervento di efficientamento dell'ex edificio scolastico sito in Piazza Convento", CUP J26C18000160002 del Comune di Avella (AV) per un costo complessivo pari a **€ 2.091.666,15**;
- con nota prot. n. 199044 del 12/04/2022 il ROS, al fine di avviare le suddette attività di verifica, ha richiesto al Comune di Avella (AV) l'invio della documentazione previste dal Manuale di Attuazione POR FESR Campania 2014-2020;
- con nota prot. 3972 del 06/05/2022 acquisita al PG/2022/243447 del 09/05/2022, nota prot. 5963 del 12/07/2022 acquisita al PG/2022/363810 del 13/07/2022 e con nota prot. 6552 del 04/08/2022 acquisita al PG/2022/403277 del 04/08/2022, il Comune di Avella (AV) ha trasmesso la suddetta documentazione propedeutica all'ammissione a finanziamento come richiesta dal Manuale di Attuazione del POR FESR 2014/2020 per **€ 2.091.666,15**;
- con nota prot. n. 0355312 del 08/07/2022 sono state richieste ulteriori determinazioni all'Autorità di Gestione in riferimento alle richieste avanzate dai potenziali beneficiari circa l'applicazione del DL 17 maggio 2022, n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" convertito nella legge n. 91 del 15 luglio 2022 (GURI n.164 del 15/07/2022) in tema di adeguamento dei progetti per l'incremento dei costi dei materiali;
- con nota prot. n. 0405301 del 05/08/2022 nel trasmettere le determinazioni suindicate, è stato altresì richiesto al beneficiario l'invio della documentazione necessaria alla definizione dell'istruttoria, informando delle responsabilità in capo al beneficiario in caso di mancato rispetto le tempistiche di chiusura del POR FESR 2014/2020;
- con Determinazione dirigenziale n. 343 del 25.11.2022 il Comune di Avella ha provveduto, a seguito delle indicazioni pervenute circa l'adeguamento dei prezzi, ad approvare il seguente quadro economico dell'intervento de quo:

A)	SOMME A BASE D'ASTA		Det. 343 del 25.11.2022
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia		
	a.1.1	a corpo	€ -
	a.1.2	a misura	€2.207.758,21
	a.1.3	forniture (arredi e attrezzature)	€ -
Totale			€2.207.758,21

a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€22.076,21
TOTALE LAVORI			€2.229.834,42
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€-
2.	Rilievi, accertamenti e indagini		€-
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)		€ 2.500,00
4.	Imprevisti		€10.000,00
5.	Oneri a discarica		€14.300,00
6.	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 50/2016		€-
7.	Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 113		€87.270,94
	7.1	Progettazione preliminare/Studio di fattibilità tecnico economica	
	7.2	Progettazione definitiva, ed esecutiva e CSP - Adeguamento prezzi	€5.000,00
	7.3	Direzione lavori e CSE	€68.000,00
	7.4	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 3 (80%)	€14.270,94
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€20.000,00
	8.1	Supporto al Rup tecnico	€ -
	8.2	Supporto RUP Amministrativo	€20.000,00
	8.3	Verifica e supporto validazione	€ -
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€12.803,21
	10.1	spese per pubblicità di gara	€1.500,00
	10.2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ -
	10.3	spese per Stazione Unica Appaltante (24% sul 2%)	€10.703,21
	10.4	Contributi ANAC	€600,00
11.	Accertamenti di laboratorio, Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			€156.874,15
12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€258.182,55
	12.1	IVA lavori (10%)	€ 222.983,44
	12.3	IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (calcolato per le singole voci al22%)	€7.766,71
	12.4	IVA b.4 (10%)	€1.000,00
	12.5	IVA b.5.2(22%)	€3.146,00
	12.6	IVA b.7.2 + b.7.3 + b.11 (calcolato per le singole voci al22%)	€18.260,00
	12.7	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7.3, b.8, b.9, b.11 ove di pertinenza (4%)	€4.120,00
	12.8	IVA su b.12.7 (calcolato per le singole voci al22%)	€906,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€415.056,70
Totale Q.E.			€ 2.644.891,12

- a seguito della nota prot. n. 0401470 del 03/08/2022 dell'Autorità di Gestione e della nota prot. n. 0405301 del 05/08/2022, con **D.D. n. 262 del 16/12/2022**, è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse POR FESR 2014/2020 il progetto denominato "Intervento di efficientamento dell'ex edificio scolastico sito in

Piazza Convento" (CUP J26C18000160002 - codice locale 22013BP000000026) - Beneficiario Comune di Avella (AV) per un importo complessivo di €. **2.644.891,11** a valere sull'Obiettivo Specifico 4.1 – Azione 4.1.1.;

- la Convenzione è stata regolarmente sottoscritta dalle parti, perfezionata nei modi di legge e repertoriata al prot. **CO/2022/0000865 del 28/12/2022**;
- con **DD n. 95 del 12/04/2023** si è proceduto all'impegno contabile della somma di €. **2.644.891,11** per l'anno 2023, sul capitolo U10502 del POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 4.1 - Azione 4.1.1 dell'Asse 4 del POR FESR 2014/2020;

Preso atto che

- con determina a contrarre n. 101 dell'11.04.2023 rettificata ed integrata con determina dirigenziale n. 181 del 21.06.2023 si sono avviate le procedure di gara aperta da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i lavori relativi all'intervento per un importo posto a base di gara pari ad € **2.229.834,42** comprensivo di € **22.076,21** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si stabiliva, inoltre che tali procedure sarebbero state esperite dalla Stazione Unica Appaltante della provincia di Avellino;
- con determinazione del Dirigente del 3° settore della provincia di Avellino n. 1361 del 26.06.2023 è stata indetta una procedura ordinaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 9, dell'art. 60 e dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo di € **2.207.758,21** soggetti a ribasso e di € **22.076,21** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € **2.229.834,42** oltre IVA come per legge, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di **"Efficientamento energetico dell'ex edificio scolastico sito in Piazza Convento"** CUP J26C18000160002;
- con determinazione n. 2021 del 15.09.2023 della SUA si prendeva atto e si approvavano le risultanze di gara e la conseguente proposta di aggiudicazione alla Natale Bernardo srl;
- con determina n. 372 del 28.10.2023 il RUP prendeva atto da parte del Comune di Avella dell'efficacia dell'aggiudicazione;
- in data **21.11.2023** – Rep. N. 38/2023 - Registrazione: Serie IT Numero 6664 del 21.11.2023 - è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Avella e la Natale Bernardo srl per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'intervento di **"Efficientamento Energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento"** CIG **99207795D1** per l'importo totale di € **2.162.56,24** oltre IVA di cui € **2.139.980,03** per lavori ed € **22.076,21** per oneri della sicurezza;
- con determina n. 392 del 15.10.2023 si riapprovava Quadro economico post gara dell'intervento di **"Efficientamento Energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento"** CIG **99207795D1**, così rimodulato:

A)	SOMME A BASE D'ASTA	Det. 343 del 25.11.2022	Det. n. 392 del 15.10.2023 Post Gara
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia		
	a.1.1 a corpo	€ -	€ -
	a.1.2 a misura	€ 2.207.758,21	€ 2.139.980,03
	a.1.3 forniture (arredi e attrezzature)	€ -	€ -
	Totale	€ 2.207.758,21	€ 2.139.980,03
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.076,21	€ 22.076,21
	TOTALE LAVORI	€ 2.229.834,42	€ 2.162.056,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -

2.	Rilievi, accertamenti e indagini	€-	€ -
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ 2.500,00	€2.500,00
4.	Imprevisti	€10.000,00	€ 10.000,00
5.	Oneri a discarica	€14.300,00	€ 14.300,00
6.	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 50/2016	€-	€ 46.653,11
7.	Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 113	€87.270,94	€ 87.270,94
7.1	Progettazione preliminare/Studio di fattibilità tecnico economica		€-
7.2	Progettazione definitiva, ed esecutiva e CSP - Adeguamento prezzi	€5.000,00	€ 5.000,00
7.3	Direzione lavori e CSE	€68.000,00	€ 68.000,00
7.4	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 3 (80%)	€14.270,94	€ 14.270,94
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€20.000,00	€ 29.000,00
8.1	Supporto al Rup tecnico	€ -	€-
8.2	Supporto RUP Amministrativo	€20.000,00	€ 20.000,00
8.3	Verifica e supporto validazione	€ -	€ 9.000,00
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€6.000,00
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€12.803,21	€ 12.803,21
10.1	spese per pubblicità di gara	€1.500,00	€ 1.500,00
10.2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ -	€-
10.3	spese per Stazione Unica Appaltante (24% sul 2%)	€10.703,21	€ 10.703,21
10.4	Contributi ANAC	€600,00	€ 600,00
11.	Accertamenti di laboratorio, Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA		€156.874,15	€ 218.527,26
12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€258.182,55	€ 264.307,61
12.1	IVA lavori (10%)	€ 222.983,44	€216.205,62
12.3	IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (calcolato per le singole voci al22%)	€7.766,71	€ 21.330,39
12.4	IVA b.4 (10%)	€1.000,00	€ 1.000,00
12.5	IVA b.5.2(22%)	€3.146,00	€ 3.146,00
12.6	IVA b.7.2 + b.7.3 + b.11 (calcolato per le singole voci al22%)	€18.260,00	€ 17.160,00
12.7	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7.3, b.8, b.9, b.11 <u>ove di pertinenza</u> (4%)	€4.120,00	€ 4.480,00
12.8	IVA su b.12.7 (calcolato per le singole voci al22%)	€906,40	€ 985,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€415.056,70	€ 482.834,87
Totale Q.E.		€ 2.644.891,12	€ 2.644.891,11

Considerato che,

- alla data del **31.12.2023** il totale della spesa rendicontata e certificata, a valere su risorse PO Campania FESR 2014 – 2020, a fronte di un importo di ammissione a finanziamento pari ad **€ 2.644.891,11**, risulta essere pari ad **€ 1.701.574,94**, come da tabella seguente:

A)	SOMME A BASE D'ASTA	Spese effettuate al 31.12.2023 Fesr 2014 - 2020
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia	
	a.1.1 a corpo	
	a.1.2 a misura	
	a.1.3 forniture (arredi e attrezzature)	

Totale			1.416.788,81 €
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		14.570,30 €
TOTALE LAVORI			€1.431.359,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€-
2.	Rilievi, accertamenti e indagini		€-
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)		€-
4.	Imprevisti		€-
5.	Oneri a scarica		€14.300,00
6.	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 50/2016		€-
7.	Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 113		€44.819,91
	7.1	Progettazione preliminare/Studio di fattibilità tecnico economica	€ -
	7.2	Progettazione definitiva, ed esecutiva e CSP - Adeguamento prezzi	€4.807,69
	7.3	Direzione lavori e CSE	€35.690,44
	7.4	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 3 (80%)	€4.321,78
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€29.000,00
	8.1	Supporto al Rup tecnico	€ -
	8.2	Supporto RUP Amministrativo	€20.000,00
	8.3	Verifica e supporto validazione	€9.000,00
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 2.508,15
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€10.411,27
	10.1	spese per pubblicità di gara	€ -
	10.2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ -
	10.3	spese per Stazione Unica Appaltante (24% sul 2%)	€10.411,27
	10.4	Contributi ANAC	€ -
11.	Accertamenti di laboratorio, Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 6.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			€107.039,33
12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€163.176,50
	12.1	IVA lavori (10%)	€ 142.836,74
	12.3	IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (calcolato per le singole voci al22%)	€6.839,53
	12.4	IVA b.4 (10%)	€ -
	12.5	IVA b.5.2(22%)	€1.430,00
	12.6	IVA b.7.2 + b.7.3 + b.11 (calcolato per le singole voci al22%)	€9.538,77
	12.7	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7.3, b.8, b.9, b.11 ove di pertinenza (4%)	€2.531,46
	12.8	IVA su b.12.7 (calcolato per le singole voci al22%)	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€270.215,83
Totale O.E.			€ 1.701.574,94

- con delibera Cipess n. 42 del 09/07/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 03 Ottobre 2024, n. 232, è stata disposta in favore della Regione Campania l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027, per un importo pari a 388.556.713,19 euro, in anticipazione alla programmazione di cui all'art. 1, comma 178, lettera d) della L.178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (FSC 2021-2027), ai sensi dell'art. 10 del decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2 luglio 2024, per il completamento degli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014-2020 (POR FESR 14-20) e non ultimati, come da elenco accluso (Allegato A3 dell'Accordo di Coesione);
- che nell'elenco (Allegato 3) di operazioni per le quali è possibile la riprogrammazione per il completamento è stato inserito l'intervento di **"Efficientamento energetico dell'ex edificio scolastico sito in Piazza Convento"** CUP J26C18000160002;

Preso atto che:

- per il completamento dell'intervento di **"Efficientamento energetico dell'ex edificio scolastico sito in Piazza Convento"** CUP J26C18000160002 sono necessarie risorse pari ad un massimo di **€ 943.316,18** da imputare sul FSC 2021 – 2027 come da delibera CIPESS n. 42 del 09/07/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 03 ottobre 2024, n. 232, come da prospetto seguente:

A)	SOMME A BASE D'ASTA		FSC 2021 - 2027
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia		
	a.1.1	a corpo	
	a.1.2	a misura	
	a.1.3	forniture (arredi e attrezzature)	
		Totale	723.191,22 €
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		7.505,91 €
		TOTALE LAVORI	€730.697,13
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€-
2.	Rilievi, accertamenti e indagini		€-
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)		€ 2.500,00
4.	Imprevisti		€10.000,00
5.	Oneri a discarica		€-
6.	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 50/2016		€46.653,11
7.	Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 113		€42.451,03
	7.1	Progettazione preliminare/Studio di fattibilità tecnico economica	€ -
	7.2	Progettazione definitiva, ed esecutiva e CSP - Adeguamento prezzi	€192,31
	7.3	Direzione lavori e CSE	€32.309,56
	7.4	Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 3 (80%)	€9.949,16
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€-
	8.1	Supporto al Rup tecnico	€ -
	8.2	Supporto RUP Amministrativo	€ -
	8.3	Verifica e supporto validazione	€ -
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 3.491,85
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 2.391,94
	10.1	spese per pubblicità di gara	€1.500,00
	10.2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ -
	10.3	spese per Stazione Unica Appaltante (24% sul 2%)	€291,94

	10.4	Contributi ANAC	€600,00
11.	Accertamenti di laboratorio, Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 4.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			€111.487,93
12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€101.131,12
	12.1	IVA lavori (10%)	€73.368,88
	12.3	IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (calcolato per le singole voci al22%)	€14.490,86
	12.4	IVA b.4 (10%)	€1.000,00
	12.5	IVA b.5.2(22%)	€1.716,00
	12.6	IVA b.7.2 + b.7.3 + b.11 (calcolato per le singole voci al22%)	€7.621,23
	12.7	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7.3, b.8, b.9, b.11 ove di pertinenza (4%)	€1.948,54
	12.8	IVA su b.12.7 (calcolato per le singole voci al22%)	€985,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€212.619,05
Totale Q.E.			€943.316,18

VISTO

- il seguente **quadro economico di riepilogo totale** dell'intervento elaborato dal RUP:

A)	SOMME A BASE D'ASTA	Det. 343 del 25.11.2022	Det. n. 392 del 15.10.2023 Post Gara	Spese effettuate al 31.12.2023 Fesr 2014 - 2020	FSC 2021 - 2027
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia				
	a.1.1 a corpo	€ -	€ -		
	a.1.2 a misura	€2.207.758,21	€ 2.139.980,03		
	a.1.3 forniture (arredi e attrezzature)	€ -	€ -		
Totale		€2.207.758,21	€ 2.139.980,03	1.416.788,81 €	723.191,22 €
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€22.076,21	€ 22.076,21	14.570,30 €	7.505,91 €
TOTALE LAVORI		€2.229.834,42	€ 2.162.056,24	€1.431.359,11	€730.697,13
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE				
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -	€ -	€ -
2.	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ 2.500,00	€2.500,00	€ -	€ 2.500,00
4.	Imprevisti	€10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€10.000,00
5.	Oneri a scarica	€14.300,00	€ 14.300,00	€14.300,00	€ -
6.	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 50/2016	€ -	€ 46.653,11	€ -	€46.653,11
7.	Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 113	€87.270,94	€ 87.270,94	€44.819,91	€42.451,03
	7.1 Progettazione preliminare/Studio di fattibilità tecnico economica		€ -	€ -	€ -
	7.2 Progettazione definitiva, ed esecutiva e CSP - Adeguamento prezzi	€5.000,00	€ 5.000,00	€4.807,69	€192,31
	7.3 Direzione lavori e CSE	€68.000,00	€ 68.000,00	€35.690,44	€32.309,56
	7.4 Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 3 (80%)	€14.270,94	€ 14.270,94	€4.321,78	€9.949,16
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€20.000,00	€ 29.000,00	€29.000,00	€ -
	8.1 Supporto al Rup tecnico	€ -	€ -	€ -	€ -
	8.2 Supporto RUP Amministrativo	€20.000,00	€ 20.000,00	€20.000,00	€ -
	8.3 Verifica e supporto validazione	€ -	€ 9.000,00	€9.000,00	€ -
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€6.000,00	€ 2.508,15	€ 3.491,85
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€12.803,21	€ 12.803,21	€10.411,27	€ 2.391,94
	10.1 spese per pubblicità di gara	€1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€1.500,00
	10.2 spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ -	€ -	€ -	€ -

	10.3	spese per Stazione Unica Appaltante (24% sul 2%)	€10.703,21	€ 10.703,21	€10.411,27	€291,94
	10.4	Contributi ANAC	€600,00	€ 600,00	€ -	€600,00
11.	Accertamenti di laboratorio, Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			€156.874,15	€ 218.527,26	€107.039,33	€111.487,93
12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€258.182,55	€ 264.307,61	€163.176,50	€101.131,12
	12.1	IVA lavori (10%)	€ 222.983,44	€216.205,62	€ 142.836,74	€73.368,88
	12.3	IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (calcolato per le singole voci al22%)	€7.766,71	€ 21.330,39	€6.839,53	€14.490,86
	12.4	IVA b.4 (10%)	€1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€1.000,00
	12.5	IVA b.5.2(22%)	€3.146,00	€ 3.146,00	€1.430,00	€1.716,00
	12.6	IVA b.7.2 + b.7.3 + b.11 (calcolato per le singole voci al22%)	€18.260,00	€ 17.160,00	€9.538,77	€7.621,23
	12.7	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7.3, b.8, b.9, b.11 <u>ove di pertinenza</u> (4%)	€4.120,00	€ 4.480,00	€2.531,46	€1.948,54
	12.8	IVA su b.12.7 (calcolato per le singole voci al22%)	€906,40	€ 985,60	€ -	€985,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€415.056,70	€ 482.834,87	€270.215,83	€212.619,05
Totale Q.E.			€ 2.644.891,12	€2.644.891,11	€ 1.701.574,94	€943.316,18

• Il seguente **piano economico**:

PIANO ECONOMICO			
Profilo Pluriennale	Costo Complessivo:		€ 2.644.891,11
Anno	Piano	Realizzato	Da realizzare
2023	€ 1.701.574,93	€ 1.701.574,93	€ -
2024	€ 7.178,22	€ 7.178,22	€ -
2025	€ 417.314,06	€ -	€ 417.314,06
2026	€ 518.823,90	€ -	€ 518.823,90
	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 2.644.891,11	€ 1.708.753,15	€ 936.137,96

• Il seguente **piano finanziario**:

PIANO FINANZIARIO		
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo
UE	2023	€ 1.701.574,93
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2024	€ 7.178,22
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2025	€ 417.314,06
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2026	€ 518.823,90
		€ -
TOTALE		€ 2.644.891,11

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **di approvare** il seguente **quadro economico di riepilogo totale** elaborato dal RUP dell'intervento di
"Efficientamento energetico dell'ex edificio scolastico sito in Piazza Convento" (CUP: J26C18000160002):

A)	SOMME A BASE D'ASTA	Det. 343 del 25.11.2022	Det. n. 392 del 15.10.2023 Post Gara	Spese effettuate al 31.12.2023 Fesr 2014 - 2020	FSC 2021 - 2027
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia				
	a.1.1 a corpo	€ -	€ -		
	a.1.2 a misura	€2.207.758,21	€ 2.139.980,03		
	a.1.3 forniture (arredi e attrezzature)	€ -	€ -		
	Totale	€2.207.758,21	€ 2.139.980,03	1.416.788,81 €	723.191,22 €
a.2)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€22.076,21	€ 22.076,21	14.570,30 €	7.505,91 €

TOTALE LAVORI		€2.229.834,42	€ 2.162.056,24	€1.431.359,11	€730.697,13
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE				
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€-	€ -	€-	€-
2.	Rilievi, accertamenti e indagini	€-	€ -	€-	€-
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ 2.500,00	€2.500,00	€-	€ 2.500,00
4.	Imprevisti	€10.000,00	€ 10.000,00	€-	€10.000,00
5.	Oneri a discarica	€14.300,00	€ 14.300,00	€14.300,00	€-
6.	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 50/2016	€-	€ 46.653,11	€-	€46.653,11
7.	Spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 113	€87.270,94	€ 87.270,94	€44.819,91	€42.451,03
	7.1 Progettazione preliminare/Studio di fattibilità tecnico economica		€-	€ -	€ -
	7.2 Progettazione definitiva, ed esecutiva e CSP - Adeguamento prezzi	€5.000,00	€ 5.000,00	€4.807,69	€192,31
	7.3 Direzione lavori e CSE	€68.000,00	€ 68.000,00	€35.690,44	€32.309,56
	7.4 Incentivo ex Art. 113 D.Lgv. 50/2016 comma 3 (80%)	€14.270,94	€ 14.270,94	€4.321,78	€9.949,16
8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€20.000,00	€ 29.000,00	€29.000,00	€-
	8.1 Supporto al Rup tecnico	€ -	€-	€ -	€ -
	8.2 Supporto RUP Amministrativo	€20.000,00	€ 20.000,00	€20.000,00	€ -
	8.3 Verifica e supporto validazione	€ -	€ 9.000,00	€9.000,00	€ -
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€6.000,00	€ 2.508,15	€ 3.491,85
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€12.803,21	€ 12.803,21	€10.411,27	€ 2.391,94
	10.1 spese per pubblicità di gara	€1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€1.500,00
	10.2 spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ -	€-	€ -	€ -
	10.3 spese per Stazione Unica Appaltante (24% sul 2%)	€10.703,21	€ 10.703,21	€10.411,27	€291,94
	10.4 Contributi ANAC	€600,00	€ 600,00	€ -	€600,00
11.	Accertamenti di laboratorio, Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA		€156.874,15	€ 218.527,26	€107.039,33	€111.487,93
12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€258.182,55	€ 264.307,61	€163.176,50	€101.131,12
	12.1 IVA lavori (10%)	€ 222.983,44	€216.205,62	€ 142.836,74	€73.368,88
	12.3 IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (calcolato per le singole voci al22%)	€7.766,71	€ 21.330,39	€6.839,53	€14.490,86
	12.4 IVA b.4 (10%)	€1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€1.000,00
	12.5 IVA b.5.2(22%)	€3.146,00	€ 3.146,00	€1.430,00	€1.716,00
	12.6 IVA b.7.2 + b.7.3 + b.11 (calcolato per le singole voci al22%)	€18.260,00	€ 17.160,00	€9.538,77	€7.621,23
	12.7 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7.3, b.8, b.9, b.11 ove di pertinenza (4%)	€4.120,00	€ 4.480,00	€2.531,46	€1.948,54
	12.8 IVA su b.12.7 (calcolato per le singole voci al22%)	€906,40	€ 985,60	€ -	€985,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€415.056,70	€ 482.834,87	€270.215,83	€212.619,05
Totale Q.E.		€ 2.644.891,12	€2.644.891,11	€ 1.701.574,94	€943.316,18

2. di approvare il seguente piano economico:

PIANO FINANZIARIO		
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo
UE	2023	€ 1.701.574,93
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2024	€ 7.178,22
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2025	€ 417.314,06
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2026	€ 518.823,90
		€ -
TOTALE		€ 2.644.891,11

3. di approvare il seguente piano finanziario:

PIANO FINANZIARIO		
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo
UE	2023	€ 1.701.574,93
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2024	€ 7.178,22
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2025	€ 417.314,06
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2026	€ 518.823,90
		€ -
TOTALE		€ 2.644.891,11

4. Di dare atto che

- a) il responsabile unico del procedimento è l'arch. **Pasquale Maiella**;
- b) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.L gs. 33/2014;
- c) ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

Avella (AV), 14/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 14/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 14/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 14/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1131, e vi rimarrà fino al 29/11/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 650 del 14/11/2025;

Oggetto: POR FESR Campania 2014/2020 - Ob. Specifico 4.1 – Azione 4.1.1 - D.D. n. 146 del 23/12/2019 (BURC n. 81 del 30/12/2019). Comune di Avella - Intervento di efficientamento energetico ex edificio scolastico sito in Piazza Convento- CUP J26C18000160002 – Riepilogo economico finanziario e approvazione quadro economico finale.

Avella (AV), 14/11/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Chiara Guerriero