



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 9 del 22/01/2026

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dell'intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali CUP J27H24002020004

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventidue**, del mese di **gennaio**, alle ore **13:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

- 1) Approvare la Perizia di Variante per gli interventi di **INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI** redatto dall'ing Pescione Pasquale CUP **J27H24002020004**, per un importo complessivo di €. 172.446,62;
- 2) **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Pasquale Maiella.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dell'intervento di nuova pavimentazione delle strade comunali CUP J27H24002020004.

PREMESSO:

- **che** occorre provvedere alla pavimentazione di diverse strade del centro urbano in quanto le sedi stradali risultano obsolete e danneggiata da diversi lavori di attraversamento da parte di Enti quali ENEL, TELECOM, SIDIGAS ecc.;
 - **che** l'ufficio tecnico su indicazione dell'amministrazione ha individuato quali via Santa Croce, via San Nicola, via Sant'Angelo le strade oggetto di intervento;
 - **che** con Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 12/11/2024 si approvava il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica per € 157.868,10;
 - **che** con Delibera di Giunta Comunale n° 88 del 24.06.2025 si approvava il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 157.868,10;
 - Che con determina dirigenziale settoriale N. 246 DEL 10/07/2025 Registro Generale N. 392 DEL 10/07/2025 veniva avviata procedura a contrarre per i lavori di *"Interventi di nuova pavimentazione delle strade comunali"*;
 - Che con determina dirigenziale settoriale N. 362 DEL 10/10/2025 con la quale veniva comunicata o approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa e disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto;
 - Visto il contratto
 - Che con protocolli 11471/2025 e prot n.11472/2025 perveniva cessione volontaria dei terreni per l'allargamento della sede stradale nel tratto iniziale di via sant'Angelo;
 - Che in data 02.05.2025 la cassa depositi e prestiti ha concesso un mutuo posizione n° 6228701 per importo complessivo di € 157.355,39
 - Che con determina dirigenziale n° 428 R.G. 667 del 25.11.2025 veniva affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza all'ing. Pasquale Pescione;
 - Che la direzione dei lavori seguendo le richieste dell'amministrazione ha provveduto a redigere perizia di variante ed assestamento eliminando alcuni interventi previsti nel progetto originario e inserendo e nuove opere che prevedono la demolizione e ricostruzione di muri di recinzione per l'ampliamento della sede stradale e l'allungamento della sede stradale di via S. Angelo con la messa in quota dei pozzetti ecc., e le realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria per urgenti motivi igienico sanitari in vico Luciano.
 - Che la variante è composta dai seguenti elaborati:
 - 1. Elaborati grafici**
 - G.01 - Inquadramento territoriale e aerofotogrammetria dell'area;
 - G.04 - Planimetria particolareggiata;
 - G.05 - Sezione longitudinale impianto;
 - G.06 - Particolari costruttivi;
 - 2. Elaborati economici**
 - E.01 - Computo metrico;
 - E.02 - Elenco prezzi;
 - E.05 - Elenco nuovi prezzi;
 - 3. Elaborati descrittivi**
 - R.01 - Relazione tecnica descrittiva e cronoprogramma;
 - R.03 - Rilievo fotografico;
 - 4. Elaborati amministrativi**
 - AMM.01 – Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- per l'importo complessivo di € 172.466,62 con il seguente quadro economico:

Le somme sono così ripartire € 157.355,38 coperte con mutuo cassa DD. PP. n° 6228701 mentre la restante somma pari ad € 15.091,24 trova copertura dalle economie di cui al Capitolo 3113.2 - Gestione R.R.;

Visti:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

Propone di DELIBERARE

Approvare la Perizia di Variante per gli interventi di **INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI** redatto dall'ing Pescione Pasquale CUP **J27H24002020004**, per un importo complessivo di € 172.446,62;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Pasquale Maiella.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 22/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to MAIELLA PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 22/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/01/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 22/01/2026

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli